
Hul 5 (jf. ansøgningens bilag B):  
Problemer: 
Blindt andetslag med visse sikkerhedsmæssige momenter, samt manglende muligheder for 
flagplaceringer.  

 
Ønsker/ændringer: 
Klubben ønsker at anlægge en ny green sydvest for den eksisterende green jvf. kortbilag hul 
1-11. 
Ved en sådan ændring vil kvaliteten af hullet øges væsentligt både sportsligt, visuelt og 
naturmæssigt. 
Ændringen kræver en inddragelse af et areal på 1750 m2 jvf. kortbilag hul 1-11, men 
samtidigt afgives den eksisterende green m/tilhørende fairway på i alt 1850 m2. 
Ved afskrælning af muldlag vil den springe i natur igen. 
 

  

Aktivitetsoversigt og tidsplan for hul 5:  

Tidspunkt  

periode  

Opgavens karakter  Arbejdskraft  

entreprenør  

Dato for opstart 
og færdiggørelse  

September/oktober  Træfældning  Frivillige  Greenkeeper    

        

September/oktober  Flishugning  Thy Maskinskovservice    

        

Oktober  Fotografering  L34    

        

November til januar 18 Etablering af stier Greenkeeper  

    

November 17/januar 18  Banearkitekten tegner og 
beskriver  

Philip    

        

Oktober/november  Opgravning af rødder og 
planering  

Greenkeeper  

Gravemaskine (30 ton)  

  

        

November  Rodfræsning  Thy Maskinskovservice    

        

Marts, April 18  Anlægges  Entreprenør og 
greenkeeper 

 Gravemaskine (30 ton)  

  

        

Marts, April 18  Etablere vand  Greenkeeper     

        

Marts, April 18  Så græs  Greenkeeper og evt. dlf    

        

Efterår/vinter 18 Genplantning Greenkeeper  



 


