Hul 6 (jf. ans@gningens bilag c):

Problemer:
Hul 6 er sammen med hul 7 uspillelige en stor del af aret (4 til 5 maneder) pa grund af
oversvgmmelser, hvilket er helt uacceptabelt for en golfklub.

@nsker/aendringer:

For at eliminere vandproblemerne pa de 2 huller gnsker klubben at anlaegge en ny fairway og
green til hul 6, sdledes at hullet sendres fra et par 4-hul til et par 3-hul.

Ved denne zndring bliver hul 6 spilbar hele seesonen.

Det nye hul 6 anlaegges sydvest for den fgrste del af den eksisterende fairway jvf. kortbilag hul
1-11.

Etablering af ny fairway og green til hul 6 betyder, at den nuvaerende green og fairway pa hul

6 pa en meget fin made kan anvendes til en sendring af baneforlgbet pa hul 7 - jf. kortbilag.
Det nye baneforlgb pad hul 7 betyder, at problemerne med oversvgmmelserne ogsa pa dette

hul elimineres og hullet bliver spilbar hele aret.

Andringen af hul 6 kraever inddragelse af et areal pa 4.600 m2.
Andringen af hul 7 frigiver til gengzeld et areal pa 7.200 m2.

Aktivitetsoversigt og tidsplan for hul 6:

Tidspunkt Opgavens karakter |[Arbejdskraft Dato for opstart
og faerdiggorelse
periode entreprengr
September/oktober Traefeeldning Frivillige
Greenkeeper
September/oktober Flishugning Thy Maskinskovservice
Oktober Fotografering L34
November til januar 18 Etablering af stier Greenkeeper
November 17/januar 18 |Banearkitekten tegner og |Philip
beskriver
Oktober/november Opgravning af rédder og |Greenkeeper
planering
Gravemaskine (30 ton)
November Rodfraesning Thy Maskinskovservice

Marts/april 18

Anlzaegges

Entreprengr og




greenkeeper

Gravemaskine (30 ton)

Marts/april 18

Etablere vand

Greenkeeper

Marts/april 18

Sa graes

Greenkeeper og evt. dIf

Marts/april 18

Etablering af tee

Greenkeeper

Efterar/vinter 18

Genplantning

Greenkeeper




