Hul 1 (jf. ans@gningens bilag A):

Problemer:

. Vand i bunkers og andet slag til green er blindt.

@nsker/a&ndringer:

. Klubben gnsker at forleenge fairway bag om sgen og etablere en ny green.

. Ved ovennaevnte forlaengelse bliver hullet til et par 5 hul, som er optimalt for et starthul.
. Vandproblemet i de to bunkers elimineres.

. Vi far fjernet det blinde slag til greenen og som en dejlig sidegevinst bliver den samlede
golfoplevelse og sportslige udfordring gget vaesentligt.

. Zndringen kreaever inddragelse af at areal pa 1600 m2.

Aktivitetsoversigt og tidsplan for hul 1:

planeres

Gravemaskine (30 ton)

Tidspunkt Opgavens karakter |Arbejdskraft Dato for opstart
og feerdiggorelse
periode entreprengr
September/oktober Traefaeldning Frivillige
Greenkeeper
September/oktober Flishugning Thy Maskinskovservice
Oktober Fotografering L34
November 17/januar 18 |Banearkitekten tegner og [Philip
beskriver
Oktober/november Opgravning af rgdder og |Greenkeeper
planering
Gravemaskine (30 ton)
November Rodfraesning Thy Maskinskovservice
November/december S¢ opgraves og fairways |Greenkeeper

Marts april 18

Anlzaegges

Entreprengr og
greenkeeper Gravemaskine
(30 ton)

Marts, april 18

Etablere vand

Greenkeeper

April 18

Sa grees

Greenkeeper og evt. dIf







