
Hul 7 (jf. ansøgningens bilag c):  
 
Problemer: 
Hul 7 er sammen med hul 6 uspillelige en stor del af året (4 til 5 måneder) på grund af 
oversvømmelser, hvilket er helt uacceptabelt for en golfklub. 
  
 
Ønsker/ændringer: 
For at eliminere vandproblemerne på de 2 huller ønsker klubben at anlægge en ny fairway og 
green til hul 6, således at hullet ændres fra et par 4-hul til et par 3-hul.  
Ved denne ændring bliver hul 6 spilbar hele sæsonen. 
Den nuværende green og fairway på hul 6 kan på en meget fin måde anvendes til en ændring 
af baneforløbet på hul 7 – jf. kortbilag.  
Det nye baneforløb på hul 7 betyder, at problemerne med oversvømmelserne også på dette 
hul elimineres og hullet bliver spilbar hele året. 
Ændringen af hul 6 kræver inddragelse af et areal på 4.600 m2. 
Ændringen af hul 7 frigiver til gengæld et areal på 7.200 m2. 

 
  

Aktivitetsoversigt og tidsplan for hul 6:  

Tidspunkt  

periode  

Opgavens karakter  Arbejdskraft  

entreprenør  

Dato for opstart 
og færdiggørelse  

September/oktober  Træfældning  Frivillige   

Greenkeeper  

  

        

September/oktober  Flishugning  Thy Maskinskovservice    

        

Oktober  Fotografering  L34    

        

November/december 17 Sø opgraves og fairways 
planeres 

Greenkeeper 

Gravemaskine (30 ton) 

 

    

November 17/januar 18  Banearkitekten tegner og 
beskriver  

Philip    

        

Oktober/november  Opgravning af rødder og 
planering  

Greenkeeper  

Gravemaskine (30 ton)  

  

        

November  Rodfræsning  Thy Maskinskovservice    

        

Marts/april 18  Anlægges  Entreprenør og   



greenkeeper  

Gravemaskine (30 ton)  

        

Marts/april 18  Etablere vand  Greenkeeper     

        

Marts/april 18  Så græs  Greenkeeper og evt. dlf    

        

Efterår 18 Etablering af 3 tee-steder Greenkeeper  

    

Efterår/vinter 18 Genplantning Greenkeeper  

 

 

 


